## **Bericht**

## Woche 1:

Gruppenmitglieder: Daniel Wimmer, Julian Loidl

Technologie: Sockets & Swing (IntelliJ)

Erledigt: Gruppeneinteilung, GUI Chess Board, Git-Repository-verknüpfung

Muss bis 25.07 erledigt sein: move aslant/left/right/forward/back-methods|Server-Client-com

Gut gelaufen? JA

Im Zeitplan? JA

## Woche 2:

Gruppenmitglieder: Daniel Wimmer, Julian Loidl

Technologie: Sockets & Swing (IntelliJ)

Erledigt: GUI-Chess Board + Figuren, Git-Repository-verknüpfung

Server-Client-Communication

Unerledigt: move aslant/left/right/forward/back-methods

Muss laut Projektplan bis 01.02.2022 erledigt sein:

UI zum suchen und finden von Spielern

Gut gelaufen? JA

Im Zeitplan? NEIN, move-Methods aufgrund von GUI-Chess Board Arbeitspaket verschoben /Zeitmanagement Schwierigkeiten

Probleme: Schwierigkeiten von GUI-Board ← Behoben

Ziele zum Beheben: Ein zusätzliches Discord-Programmier-Meeting unter der Woche zum zurückfinden in den Zeitplan.